ДОРОЖНАЯ КАРТА
ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ДО 

(ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ)
С 2013-2015 УЧЕБНОГО ГОДА
1. Проведение педагогического совета и создание совета и   рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной деятельности  МБДОУ ЦРР Д/С № 6 «Ласточка».

2. Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность МБДОУ ЦРР Д/С № 6 «Ласточка».
3. Разработка плана-графика изменения дополнений образовательной деятельности МБДОУ ЦРР Д/С № 6 «Ласточка».
Совет обеспечивает координацию действий всего педагогического коллектива, отвечает за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса, утверждает проекты, планы-графики изменений, стимулирует деятельность работников, разрешает возможные конфликты.
Рабочая группа решение конкретных задач.
1.  Реализация дорожной карты  введения ФГОС ДО
Проведение педагогического совета и создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной деятельности МБДОУ ЦРР Д/С № 6 «Ласточка».
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки

	1.       
	Создание Координационного совета, обеспечивающего координацию действий коллектива МБДОУ ЦРР д/с № 6 «Ласточка» и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса.
	Октябрь

2013г.

	2.       
	Формирование банка нормативно-правовых документов регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО
	 ноябрь 2013 – декабрь 2014г.

	3.     
	Организация изучения  нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию  ФГОС  ДО педагогическим коллективом ГБОУ.
	в течение 2013-2015  уч.  год

	4.     
	Создание рабочей группы в составе заведующей, зам.зав. по восп.-образ. и метод работе, старшего воспитателя, логопеда, музыкального руководителя, воспитателя  с целью выработки новых нестандартных решений в рамках введения ФГОС ДО
	декабрь

 2013 г.

	5.     
	Обеспечение  профессиональной переподготовки  специалистов и педагогов  по внедрению ФГОС
	в течение года

	6.       
	Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФГОС ДО.
	поэтапно в течение года

	7.
	Утверждение плана работы по введению ФГОС ДО
	декабрь 2013 г.


2. Реализация дорожной карты введения ФГОС ДО
Определение изменений и дополнений, вносимых в образовательную деятельность МБДОУ ЦРР Д/С № 6 «Ласточка».
	№ п/п.
	Мероприятия
	Сроки

	Организационное обеспечение подготовки к введению ФГОС
	
	

	1.
	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы дошкольного образования
	до января 2014 г

	2.
	Определение УМК  (учебных пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС дошкольного образования
	до марта 2014 г

	3.
	Разработка проекта ООП дошкольного образования
	до апреля 2014 г

	4.
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФГОС дошкольного образования
	ноябрь 2013 г.

	5.
	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности  
	декабрь 2013 г.

	6.
	Определение результатов освоения ООП дошкольниками в соответствие с ФГОС
	в течение уч.года

	7.
	Мониторинг сформированности интегративных качеств дошкольников в соответствие с ФГОС
	по отдельному графику

	Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФГОС
	
	

	1.
	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ДО
	до мая 2014г

	2.
	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.
	по выходу рекомендаций

	3.
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ
	до мая 2014г

	Информационное обеспечение введения ФГОС
	
	

	1.
	Размещение информации о ходе подготовки  к введению ФГОС на   сайте  дошкольного учреждения
	постоянно

	2.
	Внесение информации о ходе подготовки к  введению в ФГОС в Публичный доклад заведующего  
	май 2014 г.

	Кадровое обеспечение подготовки к введению ФГОС
	
	

	1.
	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов ДОУ
	

	2.
	Методичное обеспечение библиотечного фонда  как информационного центра по подготовке к  введению ФГОС
	постоянно

	Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФГОС
	
	

	1.
	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствие с требованиями стандартизации дошкольного образования
	до августа 2014 г

	2.
	Укрепление материально-технической базы ДОУ
	постоянно


ПЛАН-ГРАФИК
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ   ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  НА 2013 - 2015 уч. год
Задачи: 
1. создать условия для внедрения реализации ФГОС дошкольного образования МБДОУ ЦРР Д/С № 6 «Ласточка».
2. привести в соответствие с требованиями ФГОС нормативно правовую базу учреждения МБДОУ ЦРР Д/С № 6 «Ласточка».
3. организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.
4. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
5. организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.
	№ п/п
	Направления деятельности, мероприятия
	Сроки проведения
	Предполагаемые результаты
	Ответственные

	1.
	Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования

	1.1.
	Проведение педагогического совета педагогов МБДОУ ЦРР д/с № 6 «Ласточка» по введению ФГОС ДО.
	Декабрь 2013
	Обсуждение материалов ФГОС  ДО
Рассмотрение плана-графика введения ФГОС 2013-2015г.
	Заведующий МБДОУ ЦРР,
Зам.зав. по.восп.раб.
ст. воспитатель

	1.2.
	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС
	постоянно
	Нормативно-правовая база по внедрению ФГОС ДО
	Заведующий МБДОУ ЦРР

	1.3.
	Организация изучения проекта ФГОС  ДО педагогическим коллективом ДОУ.
	Ноябрь – декабрь 2013
	Изучение ФГОС ДО
	Заведующий МБДОУ ЦРР, Зам.зав. по.восп.раб.
Ст. воспитатель

	1.4.
	Создание рабочей группы, координирующей организационное и методическое сопровождение введению ФГОС дошкольного образования в работу ДОУ
	Декабрь 2013
	Приказ о создании рабочей группы
	Заведующий МБДОУ ЦРР

	1.5.
	Разработка плана-графика по реализацииФГОС ДО на 2013-2015 год
	Декабрь 2013
	План-график
	Рабочая группа

	1.6.
	Разработка плана мероприятий дорожной карты МБДОУ ЦРР
	Январь 2014
	План мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования в МБДОУ ЦРР

	Рабочая группа

	2.
	Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования

	2.1.
	Разработка положения о рабочей группе по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования
	Декабрь 2013
	Положение и план мероприятий
	Рабочая группа

	2.2.
	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС  дошкольного образования  в    МБДОУ ЦРР
	Постоянно
	Система методической работы
	Зам.зав. по.восп.раб.

Ст. воспитатель

	2.3.
	Разработка проекта ООП ДО  МБДОУ ЦРР
	Февраль 2014г.
	Программа  МБДОУ ЦРР
	Рабочая группа

	2.4.
	Участие в семинарах, конференциях, совещаниях, вебинарах  по проблемам введения ФГОС  дошкольного образования
	Постоянно
	Накопление опыта работы
	Ст.воспитатель, педагоги ДОУ

	2.5.
	Консультации, семинары для педагогических работников по внедрению ФГОС  дошкольного образования в  МБДОУ ЦРР
	Согласно годовому плану
	Распространение педагогического опыта
	Зам.зав. по.восп.раб.

Ст.воспитатель, педагоги ДОУ

	2.6.
	Проведение анкетирования  для педагогических работников по внедрению ФГОС  дошкольного образования
	Апрель 2014г.
	Повышение роста педагогического мастерства по вопросам ФГОС
	Зам.зав. по.восп.раб.

Ст. воспитатель

	2.7.
	Встречи с представителями родительской общественности (законных представителей) по вопросам введения ФГОС ДО
	По отдельному плану
	Изучение образовательных потребностей родителей
	Зам.зав. по.восп.раб.

Ст.воспитатель
воспитатели

	2.8.
	Организация развивающей предметно - пространственной среды
	2014 – 2015г.
	Оснащенность помещений развивающей предметно – пространственной средой в соответствии с требованиями ФГОС
	Заведующий МКДОУ, Зам.зав. по.восп.раб.

Ст.воспитатель
Воспитатели групп

	2.9.
	Мониторинг введения ФГОС
	Март, июнь, сентябрь, декабрь
	Мониторинг
	 
Зам.зав. по.восп.раб.

	3.
	Научно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования

	3.1.
	Использование инструктивно - методических писем и методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ДО
	постоянно
	 
Выполнение рекомендаций
	Заведующий  МБДОУ ЦРР, Зам.зав. по.восп.раб.
ст. воспитатель

	3.2.
	Координация деятельности  ДОУ по апробации учебной литературы, содержание которых ориентировано на новый образовательный стандарт
	 
постоянно
	 
совещание
	Заведующий  МБДОУ ЦРР, Зам.зав. по.восп.раб.
ст. воспитатель

	4
	Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования

	4.1.
	Корректировка плана – графика повышения квалификации педагогических работников ДОУ в связи введением ФГОС дошкольного образования
	2014 – 2015 г.
	Социальный заказ на повышение квалификации
	Заведующий  МБДОУ ЦРР, Зам.зав. по.восп.раб.
ст. воспитатель

	4.2.
	Обобщение педагогического опыта по вопросам введения ФГОС ДО
	2014-2015 г.
	Пакет документов
	МО

	4.3.
	Участие в  теоретических семинарах и мастер-классах по вопросам введения ФГОС  дошкольного образования
	2014 –2015 г.
	Оптимизация деятельности
	Заведующий  МБДОУ ЦРР, ст.воспитатель, педагоги

	5.
	Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования

	5.1.
	Размещение  на  сайте  ДОУ  информации  о  введении  ФГОС дошкольного образования
	Февраль 2014 г.
	Информирование  общественности  о введении ФГОС
	Ст.воспитатель

	5.2.
	Работа с родителями (законными представителями) по проблемам введения ФГОС  дошкольного образования
	Постоянно
	Привлечение родителей к совместной деятельности
	Ст.воспитатель
Рабочая группа

	5.3.
	Организация публичной отчетности МБДОУ  ЦРР о работе по введению ФГОС  дошкольного образования
	Ежегодно
	Публичный отчёт
	Заведующий  МБДОУ ЦРР

	6.Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной  системе ДОУ

	6.1.
	Степень освоения педагогами новой образовательной программы
	Октябрь 2014
	Внутренний мониторинг
	  Зам.зав. по.восп.раб.
Ст. воспитатель

	6.2.
	Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами
	Август 2014
	Внутренний мониторинг
	Заведующий  МБДОУ ЦРР

	6.3.
	Приведение нормативной базы ДОУ  в соответствие с требованиями ФГОС
	Март2014
Май 2014
Август 2014
	Приведение в соответствие с законодательством РФ
	Заведующий  МБДОУ ЦРР

	6.4
	Соответствие основной образовательной программы ДОУ ФГОС ДО
	Июль-август 2014
	мониторинг
	Зам.зав. по.восп.раб.

	6.5.
	Мониторинг образовательного процесса
	Декабрь 2014
	мониторинг
	Зам.зав. по.восп.раб.


